

Närvarande: Thommy Carlsson, Trude Magnusson, Tina Lundberg, Stefan Johannesen, Ann Beate Grasdalen, Mikael Kutt

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 1 | Formalia          | Thommy Carlsson valdes att justera protokollet   |
| 2 | Grävstart         | Styrelsen träffade Relacom och Zitius den 14 april. Föreningen kan börja byggnationen av södra delen samt Skillingsfors.<br>De som önskar fiber måste bestämma sig före 7 maj. För att kunna informera berörda fastighetsägare om detta måste vi skicka brev om detta där vi begär svar vare sig fastighetsägaren ska ha fiber eller inte. Information skickas även till alla medlemmar om utbyggnaden |
| 5 | Mötets avslutande | Stefan avslutade mötet   |

Vid protokollet:

Tina Lundberg  
Justeras:

Stefan Johannesen  
Ordförande

Thommy Carlsson  
Ledamot